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【工作进展】
5月28日，市政府副市长肖玉文与深圳江西商会到中小微企业创业孵化基地项目现场考察，集团公司董事长葛彬林陪同。肖玉文副市长实地察看了工程进展情况，并对相关各方所做工作给予了肯定。期间，葛彬林董事长要求项目联合指挥部打破常规，克服困难，全力推进，确保一期工程6月30日交付入驻方进场装饰，二、三期工程9月底主体完工。
5月28日，中小微企业创业孵化基地项目一期28亩土地和二期136亩土地已摘牌。
5月29日，供电部门已出具中小微企业创业孵化基地项目二期临时用电可行性报告。
5月30日，省政府办公厅调研组在中小微企业工业园管委会副主任杨毅浚陪同下,赴中小微企业创业孵化基地项目工地考察调研，肯定了项目建设工作所取得的进展。
5月30日，市发改委重点工程管理办公室熊主任一行对中小微企业创业孵化基地项目进展情况进行现场督查，并对工程建设进度感到满意。
5月30日，集团公司项目组、两个施工方对端午期间加班进行了安排。
5月31日，集团公司副总经理姚丰平召集4个项目组召开工作碰头会，对近期工作进行了安排部署。
6月1日，集团公司副总经理姚丰平前往施工现场，就紧推基地工程进度，再次与两施工单位进行对接，要求加强人员力量，快速推进。

6月3日。集团公司总经理办公会议再次强调要全力以赴推进中小微企业创业孵化基地项目建设。
【工程进度】
1、一期工程建设情况。
1#楼：A区一层腰梁以上墙体砌筑完成80%，A区、B区二层粉刷面已完成，D区三层喷淋头支管安装已完成；

2#楼：A1——A7区屋面女儿墙、构造柱压顶浇筑、二层顶板刮瓷已完成，A6区、A7区一层墙体砌筑已完成，A5区、A6区、A7区三层内墙粉刷完成，A1区、A2区一层圈梁以下墙体砌筑完成45%，A1区、A2区二层内墙粉刷完成45%，A1——A7区二、三层上下水管安装完成；
3#楼：A区一层腰梁以上墙体砌筑已完成80%，B区一层腰梁以上墙体、屋面女儿墙砌筑完成、C区一层腰梁以上墙体、屋面女儿墙砌筑已完成；
4#楼：B1区、B2区、B3区三层圈梁以上墙体砌筑已完成，B4区二层墙体砌筑完成， B4区三层消防喷淋管道安装完成40%，B1——B3区二、三层上下水管安装完成；
5#楼：屋面构架内架及模板完成90%，一层墙体砌筑完成20%。。

2、项目报建情况。
5月19日，南昌市公共交易中心对电梯采购及安装项目进行了公开招标，并于5月27日结束公示，确定中标单位为南昌振华电梯有限公司，其代理的电梯品牌为苏州法奥电梯。现正进行合同谈判，本周将签订采购合同。
5月19日，南昌市公共交易中心对二、三期三个标段的施工单位进行了公开招标。经过三天公示，确定三家中标单位分别为：南昌市第一建筑工程公司（二期一标段）、浙江双堰建筑工程有限公司（二期二标段）、中恒建设集团有限公司（三期）。目前，这三家中标单位已办完相关手续，本周将签订施工合同。

5月27日，南昌市公共交易中心对二、三期两个监理单位进行了公开招标，经过公示后，6月3日向中标单位——江西恒实建设监理咨询有限公司（二标段）、江西瑞林建设监理有限公司（三标段）下发了中标通知书。
3、其他：

一期玻璃幕墙二次设计全面完成。

二期用地所涉村级公路改造已完成，三期用地所涉坟墓迁移已完成，土地平整工作已完成50%。
二、三期地质勘探作业已完成，已出具二期南面用地勘探报告并提供给设计院。
联合采购组完成了铝合金窗户生产厂家的选定，确定使用凤铝铝材，目前正在开展干挂石材采购的前期工作。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期正式用电仍未落实。鉴于一期电梯招标已完成，生产厂家完成电梯供应任务后，需要正式用电才能进行安装调试，时间十分紧迫。集团公司已就该问题多次与经开区管委会、小微管委会以及供电部门进行协调沟通。针对中小微企业工业园整个3平方公里起步区无正式用电的情况，经开区规建区已向市供电公司提交用电需求报告。但是目前的工作节奏极可能影响一期进度。此外，入驻方海派手机制造商多次沟通催促，至今仍未提供用电负载和要求。
建议：本周，集团公司将向市政府提交关于一期正式用电问题的专题报告，恳请市政府协调相关部门加快工作节奏，在6月30日之前解决到位，恳请海派手机制造商尽快向集团公司项目组提供用电负载和要求，以便按期交付使用。
2、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉二、三千万元的规费减免问题，我集团公司早于今年3月向市政府及经开区提交专题报告，至今未得到批复。目前，我集团公司正在与经开区协调。
建议：恳请尽快予以批复并按南昌市重大重点项目的相关政策，对一期相关建设规费予以减免。
3、关于二、三期土地问题。
（1）二期用地所涉樟树林迁移未完成，可能影响土地平整工作进度。
（2）三期土方平整施工被一名年老村民以极端方式阻扰，该村民要求政府协调其儿子数月前在安义县溺水死亡事件。

（3）三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：根据市政府要求，二、三期工程必须于5月底前完成土地平整，开工建设，为不影响进度，恳请经开区管委会尽快协调解决。
4、关于一期排水、排污问题

由于近期天气连续下雨，而工地积水排水、生活上排水排污仍然没有解决，造成一期一楼渗水严重，使整个施工进度受到较大影响。

建议：恳请经开区等相关方尽快采取措施予以解决排水排污出口问题。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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