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【领导批示】
6月12日，市政府副市长肖玉文对第六期《中小微企业创业孵化基地建设专题项目简报》作出如下批示：“有关供电问题，请剑锋同志与市供电公司对接，并请王总全力支持，抓紧落实。”
【工作进展】
6月11日，集团公司项目组接到经开区管委会通知，一期正式用电问题已落实乐化组团指挥部协调解决。

6月11日，在经开区管委会协调下，项目二期土地平整所涉林地迁移和村级公路改道已完成。
6月12日，集团公司项目组拿到了经开区管委会关于减免中小微企业创业孵化基地项目相关建设规费规费的会议纪要，明确区级所得部分按区内招商企业政策先征后返，市级所得部分需向市政府申报。
6月14日，中小微企业创业孵化基地项目二期施工单位进场，已开始放线，搭设临设、围挡，准备施工材料。

6月16日，供电部门进场开始二期临时用电施工。
6月16日，集团公司项目组再次与海派通讯进行了对接，海派通讯正在着手制定有关方案，暂未确定进场时间。
【工程进度】
1、一期工程建设情况。
1#楼：A区一层腰梁以上墙体砌筑完成，B、C区所有墙体砌筑完成；屋面第一道防水工程已完成；A区、C区二、三层顶棚油漆完成，B区二层顶棚油漆完成、三层顶棚刮瓷完成； A、B区三层面层粉刷完成，C区二层面层粉刷完成。
2#楼：A1—A5区一层墙体砌筑已完成70%； A1—A4区三层内墙粉刷已完成。

3#楼：A区一层腰梁以上墙体、屋面女儿墙砌筑完成,B、C区所有墙体砌筑完成；C区三层喷淋头支管安装完成；A、C区二层粉刷打底完成；A、C区二层顶棚油漆完成，B区二层顶棚油漆完成，A区三层顶棚油漆完成50%。
4#楼：B1、B2、B3区屋面女儿墙砌筑已完成40%，B4区三层墙体砌筑已完成，B1—B4区一层墙体砌筑完成35%，B4区四层墙体砌筑完成、五层墙体砌筑完成至圈梁。
5#楼：屋面构架砼浇筑完成，一、二、三层墙体砌筑完成，四层墙体砌筑完成50%。
2、项目报建情况。
一、二、三期市政管网施工、监理项目招标文件和二、三期地勘项目招标文件已报市招标办审定中，预计本周发售招标文件。
二、三期施工、监理合同已基本拟定，等待集团公司上会讨论。
3、其他：
二期土方平整已完成80%。
三期土地平整已完成，地勘队伍于6月12日进场勘探。
联合采购组在集团公司纪检部门监督下，按照采购工作流程规范操作，已确定了铝合金、干挂石材、地砖、墙砖和消防报警、暖通设备的价格和品牌。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用水问题。
中小微企业工业园仅铺设了部分供水管道，中小微企业创业孵化基地项目两个供水接入口——乐岗六路、乐岗七路尚未铺设供水管道，致使项目一期远远达不到供水条件。
建议：恳请经开区管委会协调供水部门在6月30日之前解决一期正式供水问题。
2、关于一期正式用电问题。
经开区管委会已落实乐化组团指挥部协调解决一期正式用电问题。入驻方海派通讯至今未提供一期详细供电分布要求。
建议：恳请乐化组团指挥部协调供电部门加快解决一期正式用电问题. 恳请海派通讯在本周内提供详细供电分布要求。
3、关于一期排水、排污问题

由于近期连续降雨，工地上的雨水和生活污水排放出口仍然没有解决，造成一期标准厂房的一楼渗水严重，使整个施工进度受到较大影响。

建议：恳请经开区加快乐岗六路、乐岗七路建设，采取有效措施解决排水排污出口问题。
4、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉二、三千万元的规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。

报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
PAGE  
1

