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【工作进展】
7月8日，中小微企业创业孵化基地市政管网监理项目和二期、三期勘察工程开标。监理项目中标单位是江西昌大工程建设监理有限公司，二期、三期勘察工程中标单位是江西省物化探地质工程勘察院。

7月11日，咨询公司启动中小微企业创业孵化基地二期环评工作，正在准备前期所需材料，待拿到规划部门批复的规划方案后开始编制环评报告。
上周，集团公司项目组与洪城水业股份有限公司双港营业处就中小微企业创业孵化基地一期正式供水问题进行了多次对接。鉴于一期将于8月交付入驻方的情况，请求供水部门在乐岗七路地下供水主管铺设未完成前，尽快开通一期临时用水。
7月15日，集团公司总经理办公会议通报了中小微企业创业孵化基地项目建设情况，部署了当前和近期的项目建设工作，要求按照市政府下达的目标任务，加紧推进。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A、B区屋面保温层已完成，一层A、C区粉刷打底已完成。
2#楼：A3、A4、A5外墙石材干挂龙骨安装完成，A3、A4外墙保温已完成，A6、A7顶板刮瓷已完成。
3#楼：A、B、C区三层顶棚刮瓷已完成,A、B、C区三层面层粉刷已完成。
4#楼：B4屋面女儿墙、机房墙体砌筑已完成，B4六层顶板刮瓷已完成，B4六层消防喷淋管道安装已完成。
5#楼：四、五层墙面粉刷完成50%。
2、二期工程建设情况：

一标段：施工道路铺设已完成，材料堆放场地搭建已完成，基础放线已完成，塔吊基础开挖已完成。临时设施搭设已完成，基础已开始开挖。
二标段：施工道路铺设已完成，材料堆放场地搭建已完成，基础放线已完成，塔吊基础开挖已完成，塔吊基础浇筑完成25%，临时设施搭设已完成，基础已开始开挖。
3、项目报建情况:
二期土地证正在办理中，预计本周可拿证。
一、二、三期以及配套公租房规划设计方案已报经开区规建局，正待审批。

4、其他：
三期正在进行临设安装和施工道路铺设。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决，入驻方海派通讯也未提供一期详细供电分布要求。
建议：恳请市政府协调相关部门尽快解决一期正式用电问题，恳请海派通讯在本周内提供详细供电分布要求。
2、关于一期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但整个项目的供水接入口乐岗七路地下供水主管尚未铺设完成，影响了一期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期正式通水。同时，在供水主管未完成铺设前，尽快开通临时用水。
3、关于项目排水、排污问题。
目前，一期正在加快建设，二期已经开工，三期即将开工。但近期连降大雨，工地上的雨水和生活污水排放出口仍然没有解决，对工程进度造成了较大影响，特别是一期标准厂房的一楼渗水严重，地下水位较高，大大增加了一期一楼地面现浇施工的难度。

建议：恳请市政府协调有关部门尽快就一期排水、排污管道与乐岗六路、乐岗七路地下排污管道相接通，二、三期排水、排污管道与湖滨大道、乐港大道地下排污管道相连接的问题与集团公司项目组进行对接，并加快乐岗六路、乐岗七路建设，以解决整个项目的排水排污问题。
4、关于一期建设规费减免问题。
关于一期所涉规费减免问题，经开区已明确区级所得部分先征后返，市级所得部分需向市政府申报。我集团公司已向市政府提交专题报告，至今未得到批复。
建议：我集团公司已缴纳一期建设规费，恳请市政府尽快予以批复明确中小微企业创业孵化基地列为省市重大重点项目，并按省市重大重点项目的相关政策对一期相关建设规费予以减免，对于已缴纳的规费按省市重大重点项目政策予以先征后返。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。

6、关于配套公租房招标问题。

配套公租房项目招标工作已启动，招标代理就公租房建设招标工作与南昌市招标办、经开区招标办分别进行了对接。市招标办明确表示，没有市政府的会议纪要材料，无法办理招投标手续；经开区招标办提出，配套公租房项目立项部门是市直部门，招投标手续应到南昌市招标办办理，经开区招标办不予受理。
建议：恳请市政府尽快下发会议纪要或抄告单，明确配套公租房项目设计、勘察、施工、监理招标工作的相关事宜，以便尽快办理招投标手续。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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