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【工作进展】
8月4日，为贯彻落实市委、市政府相关要求，全力推进中小微企业创业孵化基地建设，集团公司董事长葛彬林主持召开专题会议。在会上，一是通报了深圳海派通讯公司购买工业控股中小微企业创业孵化基地一期10万平方米标准的背景情况、市政府对入驻等有关要求以及集团公司与海派项目团队的谈判和正式签约情况。二是对一期将于10月全面交付深圳海派通讯公司进场装修的时间节点要求和后续的竣工验收、房产办证等工作进行了全面部署。三是对正在推进的二、三期建设工作和明年即将启动的100万平方米标准厂房建设任务提出了具体要求。集团公司总经理陈和茂、常务副总经理郭礼灿和项目组全体成员参加会议。
8月4日，集团公司副总经理姚丰平组织项目组主要成员召开工作会议。4个项目组组长按照当天集团公司董事长葛彬林在中小微企业创业孵化基地建设专题会议上作出的部署安排，沟通了各组的工作进展、存在的困难和问题以及下步工作计划。姚丰平副总经理要求4个项目组密切配合，通力合作，按时间节点要求和集团公司的部署安排，完成好一期建设任务和后续竣工验收、房产办证工作。
8月5日，集团公司项目组启动了中小微企业创业孵化基地一期房产办证的前期准备工作，目前已摸清房产办证工作流程。

8月6日，中小微企业创业孵化基地一、二期及配套公租房项目规划设计方案已获市规划局经开分局审批通过。
8月8日，南昌市保障性住房建设领导小组办公室组织召开保障性住房建设调度会，集团公司项目组汇报了中小微企业创业孵化基地配套公租房建设工作推进情况。
8月12日下午，市委副书记、市长郭安，市委常委、副市长刘建洋，市委常委、副市长高伟，副市长肖玉文率有关部门深入临空经济区，察看中小微企业创业孵化基地等项目建设现场，调研基础设施建设进展并举行现场办公会，听取相关情况汇报，协调解决园区在建设过程中遇到的问题和困难。集团公司董事长葛彬林陪同。
8月12日上午，经开区管委会主任熊一江一行赴中小微企业创业孵化基地项目现场开展经开区“三看”活动。针对项目组提出的一期正式供电和大门开口问题，熊一江主任现场交待了专人予以协调解决。另外，为迎接9月底的市“三看”活动，熊一江主任对项目建设工作提出了具体要求。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A、B、C区外墙干挂龙骨加焊已完成。
2#楼：A1、A2两个面的外墙石材干挂施工和二、三层卫生间照明线、消防管道安装、大厅穿线、铝单板支架安装已完成。
3#楼： A、B、C区外墙干挂主副龙骨已完成。
4#楼： B4二、三层内墙粉刷、大厅穿线、卫生间照明线安装和B4区四、五层内墙粉刷已完成。
5#楼：一、二、三层墙面粉刷已完成。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：

1-1#楼：A1区独立承台浇筑、地梁钢筋绑扎、模板安装已完成；A2、A3区独立承台模板安装、钢筋绑扎、独立承台浇筑、地梁垫层浇筑已完成；A1、A2、A3区基础回填土已完成；A5承台浇筑已完成。
1-2#楼：基坑、基槽开挖和垫层浇筑已完成。

1-3#楼：基坑、基槽开挖、垫层浇筑、独立承台模板安装、钢筋绑扎和独立承台浇筑已完成。
（2）二标段：

2-1#楼：A区独立承台垫层浇筑完成40%；B区、C区独立承台钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑已完成，电梯井、砖胎膜砌筑、粉刷、土方回填至梁底。
2-2#楼：独立承台钢筋绑扎、模板安装、砼浇筑已完成水箱、集水井、电梯井和砖胎膜砌筑、粉刷已完成。

3、项目报建情况:
一、二、三期市政管网施工项目、三期市政管网监理项目和二期、三期勘察项目的正式合同已于8月5日在市招标办完成备案工作。
配套公租房招标所需材料（包含资信证明、土地证、规划方案等）已全部准备到位，招标代理正在市招标办办理招标手续，预计本周内将发布配套公租房施工、监理项目招标公告。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
市政府已明确一期将于8月交付海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：经开区管委会主任熊一江于8月12日在工地现场交待了专人协调解决一期正式用电问题，恳请相关部门尽快落实。
2、关于一期、二期正式用水问题。

洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。

建议：恳请供水部门加快乐岗七路地下供水主管铺设，尽快实现一期和二期正式通水。
3、关于与乐岗六路、乐岗七路施工对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。但目前尚未与有关部门正式对接。
建议：经开区管委会主任熊一江于8月12日在工地现场交待了专人协调解决一期大门出口问题，恳请相关部门尽快就在乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题与集团公司项目组进行对接。
4、关于二期排水、排污问题。
目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期东、西面的施工计划，将影响二期的排水、排污和交通问题。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门就二期的排水排污问题与集团公司项目组进行对接。
5、关于三期土地问题。

三期土地批复、挂牌问题尚未明确。

建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
6、关于三期被阻扰施工问题。
三期被一名年老村民以在该地块中间搭设木桩圈地的方式阻扰施工。该村民曾在今年6月以极端方式阻扰三期土地平整，要求政府协调其儿子数月前在安义县溺水死亡事件，经开区管委会会同白水湖管理处进行过现场协调。现该村民因原诉求未得到满足，再次阻扰三期施工。
建议：恳请经开区管委会尽快协调解决。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任

送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、小微管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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