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【工作进展】
10月20日，鉴于中小微企业创业孵化基地地下水受旱季影响急剧减少，施工和生活用水问题日益突出的情况，集团公司项目组再次与经开区城管局王建辉处长进行了对接，请求经开区城管局尽快协调相关部门加快自来水主管铺设，早日实现中小微企业创业孵化基地正式供水。
10月22日，集团公司项目组向洪城水业股份有限公司双港营业处提交了中小微企业创业孵化基地一期和二期正式供水申请报告，并获受理。
10月27日，集团公司向市政府提交了2015年重点工作安排，提出了“以临空经济区为主战场，充分发挥国有资本的战略引领作用，助推形成电子信息为主导的高端新兴产业集群”的战略举措。

【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：基本完工.
2#楼：基本完工。
3#楼：A区外墙石材干挂完成98%，B区外墙石材干挂完成95%。
4#楼：外墙石材干挂完成95%，B1、B2区楼面清扫已完成。
5#楼：外墙玻璃幕墙安装完成97%。
路网建设：正在进行基础开挖。

2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A2区五层支模架安装已完成，A3区屋面构架支模架安装已完成。
1-2#楼：A4区三层柱、四层梁板砼浇筑已完成。

1-3#楼：A5区四层支模架及梁板安装已完成。
1-5#楼：1-9/A-F轴三层模板安装已完成80%。
1-6#楼：10-18/A-F轴三层梁板砼浇筑已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴四层顶板砼浇筑、模板安装、钢筋绑扎已完成，屋面模板安装、钢筋绑扎完成60%；B区和C区主体井字架安装、一层地面土方开挖、回填碎石已完成。
2-2#楼：四层顶板模板安装、钢筋绑扎完成70%；
2-3#楼：三层顶板砼浇筑已完成，屋面支模架搭设已完成。

2-4#楼：三层顶板模板安装、钢筋绑扎完成50%。
3、配套公租房工程建设情况：
1-16轴二层柱、三层梁板钢筋安装、绑扎、砼浇筑已完成；17-29轴二层梁板砼浇筑、三层梁板支模架搭设已完成；商业配套1-11轴短柱浇筑、报验以及土方回填已完成。

4、项目报建情况:
配套公租房施工、监理合同于10月24日正式签订，并送市招标办备案。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期即将交付给海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，离项目一期、二期供水对接管道还有七百来米的地下供水主管未铺设，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口和排污管道对接问题。

乐岗六路、乐岗七路正在施工。根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口，且一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口和一、三期排污接口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土资源厅已下拨三期用地指标，但土地征收、挂牌等问题尚未进入操作程序。
建议：恳请临空经济区管委会尽快协调解决，以便三期尽早开工建设。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长、市建委江涛副主任
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