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【工作进展】
11月10日，我集团公司召开党委会研究讨论深圳市海派通讯科技有限公司购买中小微企业创业孵化基地项目一期标准厂房的购销合同问题.
11月11日，中小微企业创业孵化基地项目二期（含配套公租房）建设用地规划许可证已领取。

11月12日，中小微企业创业孵化基地项目一期市政管道已到货，正在进行管道下埋工作。

11月13日，深圳海派通讯公司赖总等一行人来我南昌中小微企业创业孵化基地一期标段工地现场观看施工进度。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：基本完工，正在扫尾。
2#楼：基本完工，正在扫尾。
3#楼：A区和C区正在扫尾，屋面防水工程已完成，B区外墙石材干挂完成99%。
4#楼：正在扫尾，外墙石材干挂完成99%。
5#楼：基本完工，正在扫尾。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼： A2、A3二层墙体砌筑至圈梁处已完成，A1区屋面构架支模架搭设已完成。
1-2#楼：A4区四层柱、屋面梁板砼浇筑已完成。

1-3#楼：已主体封顶。
1-5#楼：1-9/A-F轴四层支模架搭设已完成，10-18/A-F轴二层砼浇筑已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴三层模板安装已完成，10-18/A-F轴四层钢筋绑扎已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴屋面模板安装、钢筋绑扎已完成，A-F/1-9轴构架搭设已完成；B区主体机房支模架搭设、模板安装已完成，二层墙体砌筑完成50%；C区主体机房支模架搭设、模板安装、二层墙体砌筑完成40%。
2-2#楼：五层顶板模板安装，钢筋绑扎已完成。
2-3#楼：主体屋面西面屋面模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑完成30%。
2-4#楼：四层顶板模板安装、钢筋绑扎完成70%。

3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴四层柱、五层梁板砼浇筑已完成；六层支模架搭设已完成；16-29轴四层柱、五层梁板砼浇筑已完成；商业配套1-11轴土方回填、报验已完成。
4、项目报建情况:
一期建设工程施工许可证补办工作基本完成，正在等待经开区规建局正式行文批复。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
配套公租房建筑工程施工安全监督手续正在办理。

配套公租房电梯采购招标工作正在启动。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期正式用电问题。
一期即将交付给海派通讯进场装修，但一期正式用电问题至今仍未解决。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，未连接到乐岗大道，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

3、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路排污管道对接问题。

根据一期规划设计方案，一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路排污接口的问题。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
6、关于三期土地问题。

8月25日，江西省国土资源厅已下拨三期用地指标，但土地征收、挂牌等问题尚未进入操作程序，请求尽快确认摘牌主体。
建议：恳请临空经济区管委会尽快协调解决，以便三期尽早开工建设。
7、关于项目建设规费减免问题。
建议：为减少建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。
8、关于一期转让所涉土地、房产过户交易税费和土地使用税问题。
根据市政府要求，一期土地、房产即将转让给海派通讯，但在转让过程中，涉及到巨额的土地、房产交易过户税费，此外还涉及土地使用税.

建议：请求市政府予以减免。
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