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【工作进展】
11月25日，市发改委重点工程管理办公室熊家芳主任一行现场督查中小微企业创业孵化基地建设情况。
11月28日，经开区规建局内部行文批复同意补办中小微企业创业孵化基地项目一期建设工程施工许可证。

12月2日，临空经济区管委会副主任吴剑锋、深圳市海派通讯科技有限公司对接负责人和我集团公司副总经理姚丰平及相关工程技术人员在工地现场就中小微企业创业孵化基地项目一期即将交付给海派方面进场装修的相关事宜和所涉问题进行三方对接和协调，明确了以下事项：一是一期正式供电报建主体为深圳市海派通讯科技有限公司，并由其负责内部电网的设计和安装；二是确保一期工程于2015年元月2日整体完工。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区屋面工程砼浇筑完成50%，二层地面找平已完成；B区二层地面找平完成50%；C区屋面工程砼浇筑完成50%。
2#楼：正在扫尾，三层楼面找平完成70%。
3#楼：正在扫尾。
4#楼：正在扫尾，外架拆除完成40%。
5#楼：正在扫尾。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区三层墙体砌筑已完成；A1、A2、A3区二层水电及消防安装已完成。
1-2#楼：A4区一层墙体砌筑至圈梁已完成。

1-3#楼：A5区一层墙体砌筑至圈梁已完成。
1-5#楼：1-9/A-F轴四层钢筋绑扎、砼浇筑已完成；10-18/A-F轴三层模板安装已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴三层砼浇筑已完成；10-18/A-F轴五层支模架搭设已完成。
（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴二层构造柱、圈梁砼浇筑和墙体砌筑完成80%，三层墙体砌筑完成30%，A-F/1-9轴屋面构架搭设已完成，二层墙体砌筑已完成；B区主体二层构造柱、圈梁砼浇筑和墙体砌筑已完成，三层墙体砌筑完成40%，四层垃圾清理及植筋已完成；C区主体二层墙体砌筑，构造柱、圈梁砼浇筑已完成。

2-2#楼：屋面模板安装、钢筋绑扎已完成，三层垃圾清理已完成。
2-3#楼：主体东面机房构架模板安装、钢筋绑扎已完成，二、三层垃圾清理及植筋已完成。
2-4#楼：五层顶板模板安装、钢筋绑扎已完成，二层垃圾清理已完成。

3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴六层柱、七层梁板砼浇筑已完成；八层支模架搭设已完成；16-29轴六层柱、七层梁板砼浇筑已完成；商业配套设施1-11轴首层钢筋制作、安装、支模架搭设已完成；12-22轴基础土方开挖已完成。
4、项目报建情况:
一期办理消防报建手续所需资料正在准备。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
二期施工图纸备案手续和配套公租房图纸节能备案手续正在办理。

配套公租房项目摄像头采购前期工作正在展开。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，未连接到乐岗大道，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路排污管道对接问题。

根据一期规划设计方案，一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路排污接口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于项目建设规费减免问题。
建议：为减少建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。
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