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【工作进展】
12月1日，中小微企业创业孵化基地二期施工图纸备案手续办理完成。
12月2日，为落实临空经济区管委会、深圳市海派通讯科技有限公司与南昌工业控股集团三方协调对接会议要求，我集团公司项目组向中小微企业创业孵化基地一期两个施工单位送达了关于要求加快一期路网管网建设的函件。目前，一期路网官网施工正在紧张进行中。其中，路网已全面开挖，管网施工完成工程量的70%，

12月4日，我集团公司与联通公司签订了配套公租房项目摄像头采购合同。

12月5日，我集团公司项目组向临空经济区管委会提交了专题报告，请求临空经济区管委会协调解决中小微企业创业孵化基地建设所涉提前办理一期竣工验收手续、正式供水、乐岗六路和乐岗七路延伸等问题。
12月5日，我集团公司项目组向南昌市建设工程质量监督站提交了申报办理中小微企业创业孵化基地二期质量监督注册登记手续所需材料，正在等待受理。
12月7日，深圳市海派通讯科技有限公司赖总带领40余名高管层人员到中小微企业创业孵化基地现场考察，了解工程建设进度。

12月8、9日，临空经济区管委会相关人员、我集团公司项目组与供水公司、经城公司（乐岗六路和乐岗七路的施工单位）进行了对接，要求本月底实现中小微企业创业孵化基地一期和二期正式供水。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：A区屋面工程砼浇筑完成80%；B区正在扫尾；C区屋面工程砼浇筑完成60%，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2#楼：三层楼面找平已完成；二层楼面找平完成60%；东、西、北面市政雨水、污水及埋管开挖完成80%，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
3#楼：正在扫尾，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
4#楼：正在扫尾，外架拆除完成70%，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
5#楼：正在扫尾，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区四层墙体砌筑至圈梁完成60%；A1、A2、A3区三层水电及消防安装完成40%.
1-2#楼：A4区一层墙体圈梁以上砌筑完成70%。

1-3#楼：A5区一层墙体圈梁以上砌筑完成70%。

1-5#楼：1-9/A-F轴五层支模架搭设已完成；10-18/A-F轴三层钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
1-6#楼：1-9/A-F轴四层支模架搭设已完成；10-18/A-F轴五层模板安装已完成。

（2）二标段：
2-1#楼：A区A-F/10-19轴二层墙体已完成，三层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑已完成70%，A-F/1-9轴二层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体完成80%，四层植筋、五层垃圾清理已完成；B区主体三层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成70%，五层垃圾清理及植筋已完成；C区主体三层墙体砌筑，构造柱、圈梁砼浇筑完成70%。
2-2#楼：屋面机房构架支模架搭设已完成；一、二层植筋已完成；四层垃圾清理已完成。
2-3#楼：主体西面机房构架模板安装、钢筋绑扎已完成；

一层植筋已完成。

2-4#楼：一、二层植筋已完成；三层垃圾清理已完成；五层顶板模板安装、钢筋绑扎、砼浇筑已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴七层柱、八层梁板砼浇筑完成60%；16-29轴八层支模架搭设已完成；商业配套设施1-11轴首层柱、二层梁板砼浇筑已完成；12-22轴垫层、独立基础砼浇筑已完成。
4、项目报建情况:
一期办理消防报建手续所需资料正在准备。
二期（含配套公租房）建设工程质量监督注册登记手续和环评批复正在办理。
配套公租房图纸节能备案手续正在办理。

【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于一期和二期正式用水问题。
洪城水业股份有限公司双港营业处已受理集团公司项目组提交的供水申请报告，但目前正式供水管道只连接到了湖滨大道，未连接到乐岗大道，影响了一期和二期正式用水的接入。目前，随着旱季的到来，二期建设所用地下水急剧减少，用水问题日益突出。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实。

2、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

3、关于乐岗六路、乐岗七路排污管道对接问题。

根据一期规划设计方案，一期和三期的地下排污管道与乐岗七路、乐岗六路的地下排污管道相连接。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路排污接口的问题。

4、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题

目前，乐岗六路、乐岗七路修建至乐港大道，未有延伸至二期最北端的施工计划，将影响二期的排水、排污、施工以及配套公租房建设。

建议：恳请经开区管委会尽快协调有关部门将二期乐岗六路、乐岗七路延伸至二期北端，并同步解决二期的给、排水问题，以便二期和配套公租房顺利建设。
5、关于项目建设规费减免问题。
建议：为减少建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。
报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长
送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、临空经济区管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、中南建设、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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