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【工作进展】
1月1日，中小微企业创业孵化基地一期2号楼2.5万㎡土建工程已基本完成，交付给深圳市海派通讯科技有限公司进行二次生产装修。

1月4日，肖玉文副市长一行到中小微企业创业孵化基地项目现场指导工作。我集团公司副总经理姚丰平陪同。
1月5日，与南昌市建筑工程检测中心签订中小微企业创业孵化基地项目二期实体验证检测合同。
1月8日，南昌市建设工程质量监督站已受理中小微企业创业孵化基地项目二期质监登记手续。
1月10日，郭安市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长一行到中小微企业孵化基地视察，我集团公司总经理陈和茂陪同。
1月12日，鹿心社省长带领省有关部门领导，在郭安市长、肖玉文副市长等市领导陪同下，到中小微企业创业孵化基地项目现场进行调研。我集团公司董事长葛彬林汇报了项目建设情况和深圳市海派通讯科技有限公司入驻装修情况，常务副总经理郭礼灿陪同。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：市政给水、消防管预埋已完成，已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
2#楼：路基填碎石完成70%；市政给水、消防管预埋已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
3#楼：找平已完成；已具备交付给入驻方进行二次装修的条件。
4#楼：路基填碎石完成60%；市政给水、消防管预埋已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
5#楼：市政给水、消防管预埋已完成；已交付给入驻方进行二次装修。
2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：A1、A2、A3区墙体砌筑和水电及消防安装已完成。

1-2#楼：A4区四层墙体圈梁以下砌筑已完成。
1-3#楼：A5区四层墙体圈梁以下砌筑已完成。
1-5#楼：1-9/A-F轴屋面砼浇筑已完成；10-18/A-F轴屋面砼浇筑完成50%。
1-6#楼：1-9/A-F轴屋面砼浇筑已完成已完成；10-18/A-F轴屋面砼浇筑完成50%。
（2）二标段：
2-1#楼： A区主体屋面女儿墙体砌筑已完成,A-F/10-19轴三层水电消防完成60%,一到三层垃圾清理已完成;B区主体屋面机房构架女儿墙砌筑已完成,一到三层垃圾清理已完成；C区主体屋面机房构架女儿墙砌筑已完成,一到三层垃圾清理已完成。
2-2#楼：三层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成85%；四层墙体砌筑已完成40%。

2-3#楼：四层构造柱、圈梁砼浇筑，墙体砌筑完成85%；屋面女儿墙体砌筑已完成。

2-4#楼：一层构造柱、圈梁砼浇筑、墙体砌筑完成35%。
3、配套公租房工程建设情况：
1-15轴十一层柱、屋面层梁板砼浇筑已完成；搭设楼梯、电梯机房屋面层梁板支模架已完成；16-29轴十层柱、十一层梁板砼浇筑已完成。
4、项目报建情况:
一期5#楼建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证中建筑面积的调整正在办理。

一期（含二次装修）消防报建、验收手续正在办理。
一期防雷检测报告正在办理。
二期立项审批已获临空经济区管委会同意，正在准备相关材料。
二期（含配套公租房）环评批复正在办理。
配套公租房图纸已调整完毕，待图审机构出具图审报告后办理节能备案手续。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致进度受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未开工，影响一期道路、供水以及供电等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决水电等线管铺设问题。
6、关于在乐岗六路、乐岗七路预留出口问题。

根据一期规划设计方案，一期东、西面在乐岗七路、乐岗六路上各有一个出入口。目前，集团公司项目组已就预留出口的位置、宽度等形成专题报告，提交给了经开区管委会，正在等待回复。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门尽快落实乐岗七路、乐岗六路上预留2个出入口的问题。

报：郭安市长、张鸿星常务副市长、刘建洋副市长、肖玉文副市长
送：市发改委、市建委、市重点办、市督查办、经开区、临空经济区管委会、市一建、丰和营造、浙江双堰、中南建设、恒实公司、海派通讯、集团公司领导、项目小组组长、各处室
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