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【工作进展】
4月20日，我集团公司副总经理姚丰平在中小微企业创业孵化基地项目现场主持召开中小微企业创业孵化基地暨临空综合保税区国微产业基地项目组工作会议。会议通报了中小微企业创业孵化基地和临空综合保税区国微产业基地等两个项目的推进情况，研究了项目建设过程中遇到困难和问题，部署了近期的重点工作。
4月24日，中小微企业创业孵化基地二期环评文件进入受理公示阶段。
4月24日，检测单位已出具中小微企业创业孵化基地二期梁扰度、梁柱钢筋扫描试验检测报告。
【工程进度】
1、一期工程建设情况：
1#楼：市政道路路面沥青铺设已完成。
2#楼：市政道路路面沥青铺设已完成。

3#楼：市政道路路面沥青铺设已完成。
4#楼：市政道路路面沥青铺设已完成。
5#楼：市政道路路面沥青铺设已完成。

2、二期工程建设情况：
（1）一标段：
1-1#楼：三层内墙粉刷已完成。
1-2#楼：外墙粉刷已完成。
1-3#楼：二层内墙粉刷已完成。

1-5#楼：1-9/A-F轴五层圈梁以上墙体砌筑完成40%；10-18/A-F轴五层圈梁以上墙体砌筑完成40%。
1-6#楼：1-9/A-F轴五层圈梁以上墙体砌筑完成50%。
（2）二标段：
2-1#楼：A区主体五层粉刷已完成，五层消防喷淋管完成20%；B区主体五层粉刷已完成，五层消防喷淋管完成20%；C区主体五层粉刷已完成，五层消防喷淋管完成20%。
2-2#楼：主体三层粉刷已完成；五层消防喷淋管已完成20%。

2-3#楼：主体二层粉刷已完成；四层消防喷淋管已完成。
2-4#楼：主体二层粉刷已完成。
3、配套公租房工程建设情况：
公租房配套设施1-11轴二层墙体砌筑完成50%；12-22轴墙体砌筑二层已完成；水电、消防施工材料进场，进入施工程序；

4、项目报建情况:
一期（含二次装修）消防消防报建工作已结束，正在办理消防验收备案。

一期消防设施检测报告已出具。
配套公租房节能备案手续正在办理；初步设计正在根据专家评审会意见进行修改；绿色设计咨询单位的确定正在走内部程序。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但以下若干问题仍未解决，可能导致一些工作受阻。

1、关于三期报建主体变更问题。
前期，我集团公司旗下南昌国金工业投资有限公司的全资子公司南昌国微产业投资有限公司作为项目三期原报建主体，已完成了三期设计、地质勘探、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的招投标手续。现鉴于三期土地使用权已由深圳市海派通讯科技有限公司摘得，需变更报建主体。

建议：恳请市政府协调相关部门对项目三期已完成的招投标手续办理报建主体变更，由“南昌国微产业投资有限公司”变更为“深圳市海派通讯科技有限公司”。
2、关于三期所涉合同接续问题。

项目三期公开招标结束后，南昌国微产业投资有限公司与项目三期设计、地勘、土建工程施工、监理以及市政管网施工、监理和电梯采购的中标单位签订了正式合同。按照合同约定，中标单位完成了开工前期准备工作。

建议：鉴于项目三期建设主体已发生变化，恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司就这些合同的接续问题进行商洽。

3、关于三期所涉费用清算问题。

南昌国微产业投资有限公司已完成项目三期76亩项目用地的建筑设计、土地平整、地质勘探以及施工、监理单位的公开招投标等前期工作，施工单位已进场做好临时板房和临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程施工等工作，自来水已开户接通使用，实际产生各种费用约300万元，还有临湖滨大道开设出入口的地下隐蔽工程和路面硬化等施工费用未进行结算。

建议：恳请市政府协调深圳市海派通讯科技有限公司与我集团公司进行费用清算。

4、关于项目建设规费减免问题。
建议：为平衡建设成本，恳请市政府协调在该项目建设过程中所涉规费中的市、区留成部分予以全额返还。

5、关于乐岗六路、乐岗七路延伸问题。

目前，乐岗六路、七路建设未完工，延伸段未进行规划设计，影响二期供水以及排污等线管铺设。
建议：恳请经开区管委会协调相关部门加快乐岗六路、乐岗七路建设，延伸至二期北端，并同步解决供水和排污等线管铺设问题。
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