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【工作进展】
6月20日至6月22日，我集团安排综合保税区国微产业基地项目管理人员和施工作业人员在端午期间加班作业。

6月28日，我集团与临空经济区管委会召开项目协调会，协调综合保税区国微产业基地项目报建、招投标、现场施工及中小微企业创业孵化基地项目推进中存在问题等事宜。临空经济区管委会副主任吴剑锋、临空经济区党工委委员杨毅浚，我集团公司副总经理姚丰平、总经理助理刘军、项目副总指挥田国林等参加会议。
6月29日，临空经济区管委会、新建县樵舍镇供电部门、檀山二路建设方和我集团在工地现场就项目用地上的高压线迁移位置进行对接和协商。

7月1日，新建县樵舍镇已与村民就综合保税区国微产业基地项目用地上的樟树林迁移问题基本达成协议。
7月2日，临空经济区管委会国土协调办出具了综合保税区国微产业基地项目用地办理情况说明。

7月7日，临空管委会规划建设部出具了综合保税区国微产业基地项目规划设计情况说明。

7月8日，综合保税区国微产业基地项目地勘、设计邀标已发放招标文件。
【工程进度】
1、项目报建及设计情况：
综保区国微产业基地项目两宗用地正在进行土地挂牌及网上公示，预计8月3日进行网上摘牌。
地勘、设计单位招标工作正在推进，其中，地勘项目将于7月29日下午在南昌公共资源交易中心开标，设计项目将于7月30日上午在南昌公共资源交易中心开标。
项目建筑方案修改完善工作已经完成，平面设计及建筑立面效果图也已完成。

2、土地平整情况：
受连续降雨和樟树林迁移、高压线迁移和水渠改造等问题影响，综合保税区国微产业基地项目土地平整工作进度缓慢，截止7月10日，项目用地上的清表、除杂已完成工程量的70%，土方平整已完成工程量的30%。为加快进度，施工队伍将抓住晴好天气，由南向北进行三个作业面（分别为水田旁边地块、高压线旁边地块和北边地块）的土方平整作业。
【困难和问题】
目前，项目建设推进正在全力加速之中，但存在以下若干问题将可能导致进度受阻。
1、樟树林迁移问题
该项目建设用地内有70多亩樟树林。在新建县樵舍镇协调下，樟树林评估补偿事宜已与当地村民基本谈妥，樟树林迁移工作正在进行，但完成迁移时间尚未明确，导致该地块的清表、除杂、土方平整工作无法进行。

2、高压线迁移问题
该项目建设用地正中央有一南北贯穿的10KV高压线。该条高压线下的多根电杆所处位置高低不平，如不及时迁移，施工中极有可能因土方开挖，导致电杆倒塌，严重影响施工安全。目前，临空经济区管委会正在与供电部门协商高压线迁移工作，目前已完成迁移前的供电勘察、设计、预算等工作，已确定由临空置业公司为甲方单位负责高压线迁移施工，但具体施工时间还未确定。
3、水渠改造问题
综合保税区南边地块有一条东西方向走向的农田灌溉水渠。随着土方平整工作的逐步推进，如不及时对该水渠进行改造，水渠将被截断，进而淹没上游的农田，可能引发青苗补偿等诸多问题。临空经济区管委会已确定由临空置业公司为甲方单位负责水渠改造施工，但具体施工时间尚未确定。

建议:按照土地平整合同规定，土地平整工作应于6月20日完成。但受天气因素和上述三个问题的影响，土地平整工作进度缓慢，直接影响整个项目的建设进度。故恳请市政府协调临空经济区管委会和新建县樵舍镇等相关部门加大协调力度，并尽快督促落实到位，确保综合保税区国微产业基地项目建设工作按照市政府下达的时间节点要求尽快推进。
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